


“CADASTRO GEORREFERENCIADO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL”

Municípios de abrangência representados no mapa abaixo: *Amaral Ferrador, Barão do Triunfo, Carará, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, Itati, Lagoão, Mampituba, Mostardas, Palmares do Sul, Tavares e Vale do Sol*



Cronograma de Execução Previsto e Realizado:

Meta 01: Divulgação e Mobilização

Etapa	Subitem / Discriminação		Unidade	Previsto	Realizado e %		A realizar
Preliminar	1.1.1	Realização de Audiências Públicas	Audiência	13	5	38,46%	8
	1.1.2	Contratação Empresa Jurídica - Realização de Reuniões	Reuniões	100	45	45,00%	55
	1.1.3	Aquisição de Material de Divulgação - Folders	Folder	15.000	15000	100,00%	0
	1.1.4	Aquisição de Material de Divulgação - Cartilhas	Cartilha	10.000	10000	100,00%	0
	1.1.5	Aquisição de Material de Divulgação - Banners	Banner	14	14	100,00%	0

Realização Audiência e Reuniões	Audiência Pública e Reuniões	Municípios Agrupados		Audiência			Reuniões		
				Prev.	Exec.	%	Prev.	Exec.	%
		Lote 01	Caará	1	1	100,00%	15	15	100,00%
Lote 02	Itati	1	1	100,00%	6	6	100,00%		
	Mampituba	1	1	100,00%	8	8	100,00%		
Lote 03	Barão do Triunfo	1	1	100,00%	10	10	100,00%		
	Cerro Grande do Sul	1	1	100,00%	6	6	100,00%		
Lote	Amaral Ferrador	1	0	0,00%	16	0	0,00%		
	Dom Feliciano	1	0	0,00%	2	0	0,00%		
	Encruzilhada do Sul	1	0	0,00%	6	0	0,00%		
	Lagoão	1	0	0,00%	6	0	0,00%		

		Mostardas	1	0	0,00%	2	0	0,00%
		Palmares do Sul	1	0	0,00%	2	0	0,00%
		Tavares	1	0	0,00%	5	0	0,00%
		Vale do Sol	1	0	0,00%	16	0	0,00%
			13	5	38,46%	100	45	45,00%

Meta 02: Geocadastro e Regularização Fundiária (Previsto e Realizado)										
Discriminação	Geocadastro					Regularização Fundiária				
	Und.	Previsto	Área (Realizado e %)		A realizar	Und.	Previsto	Realizado e %		A realizar
Lote 01 Caraá	Ha	21.025,00	2.234,0300	10,63%	18.791	(Família) Título	508	0	0,00%	508
	Ha	21.025,00	2.234	10,63%	18.791	(Família) Título	508	0	0,00%	508
Lote 02 Itati	Ha	8.080,00	0	0,00%	8.080	(Família) Título	203	0	0,00%	203
	Ha	8.079,71	2.365,5000	29,28%	5.714	(Família) Título	307	0	0,00%	307
	Ha	16.159,71	2.366	14,64%	13.794	(Família) Título	510	0	0,00%	510
Lote 03 Barão do Triunfo	Ha	18.330,00	0	0,00%	18.330	(Família) Título	456	0	0,00%	456
	Ha	11.000,00	3.099,7982	28,18%	7.900	(Família) Título	469	0	0,00%	469
	Ha	29.330	3.100	10,57%	26.230	(Família) Título	925	0	0,00%	925
Lote 04 Amaral Ferrador	Ha	51.000	0	0,00%	51.000	(Família) Título	886	0	0,00%	886
	Ha	6.500	0	0,00%	6.500	(Família) Título	130	0	0,00%	130
	Ha	50.000	0	0,00%	50.000	(Família) Título	284	0	0,00%	284
	Ha	10.500	0	0,00%	10.500	(Família) Título	292	0	0,00%	292
	Ha	20.000	0	0,00%	20.000	(Família) Título	68	0	0,00%	68
	Ha	20.000	0	0,00%	20.000	(Família) Título	67	0	0,00%	67
	Ha	20.000	0	0,00%	20.000	(Família) Título	233	0	0,00%	233
	Ha	22.700	0	0,00%	22.700	(Família) Título	831	0	0,00%	831
	Ha	200.700	0	0,00%	200.700	(Família) Título	2.791,00	0	0,00%	2.791,00
TOTAL GERAL	Ha	267.215	7.699	2,88%	259.515	(Família) Título	4.734	0	0,00%	4.734,00